

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 30 nối Quốc lộ 1A với đường về nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn II

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Lê Thủy khoá XXI về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 30 nối Quốc lộ 1A với đường về nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn II;

Căn cứ Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Lê Thủy về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý);

Căn cứ Thông báo số 435-TB/HU ngày 11/12/2023 của Huyện uỷ Lê Thủy về ý kiến của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc cho ý kiến phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 30 nối Quốc lộ 1A với đường về nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn II;

UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 30 nối Quốc lộ 1A với đường về nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn II với các nội dung chính sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 30 nối Quốc lộ 1A với đường về nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn II được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng. Công trình phải tiến hành thiết kế 02 bước, quá trình lựa chọn nhà thầu xây lắp cũng trải qua 02 bước (bước kỹ thuật và bước giá) nên cần nhiều thời gian để thực hiện. Vì vậy đến ngày 17/8/2023 mới hoàn thành các thủ tục để lựa chọn được nhà thầu xây lắp để triển khai thực hiện công trình. Thời gian này trên địa bàn huyện cũng đã bước vào mùa mưa, lũ nên không thể triển khai thực hiện để hoàn thành dự án trong năm 2023. Do đó cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 34, Luật Đầu tư công năm 2019 thì Hội đồng nhân dân huyện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 30 nối Quốc lộ 1A với đường về nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn II.

II. NỘI DUNG DỰ THẢO CỦA NGHỊ QUYẾT:

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều gồm:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 30 nối Quốc lộ 1A với đường về nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn II.

(Có Phụ lục nội dung điều chỉnh kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Quy định hiệu lực của Nghị quyết.

(Có dự thảo nghị quyết kèm theo).

UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thông qua./.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 3044/TTr-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện Lệ Thủy).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TV Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, BQLDA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đặng Đại Tĩnh

PHỤ LỤC

Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 30 nối Quốc lộ 1A với đường về nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn II

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2023 của UBND huyện Lệ Thủy)

I. THÔNG TIN VỀ CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH ĐÃ PHÊ DUYỆT:

1. Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 30 nối Quốc lộ 1A với đường về nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn II.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Lệ Thủy.

Đơn vị quản lý điều hành dự án: Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Lệ Thủy.

3. Mục tiêu đầu tư:

Từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông hàng hoá, phát triển sản xuất, đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão và an ninh quốc phòng, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

4. Quy mô đầu tư:

Đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đường có chiều dài khoảng 2,1km, trong đó: mặt cắt ngang đường phù hợp với quy hoạch hoặc phân kỳ hợp lý.

5. Nhóm dự án: Nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án: **30.000 triệu đồng** (Ba mươi tỷ đồng).

7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh (đã được phê duyệt tại Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh).

8. Địa điểm thực hiện dự án: xã Thanh Thủy và xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2023.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024.